
Verpflichtungskredit CHF 630’000

Objekt Sanierung Juraweg

Beschluss Gemeindeversammlung vom 3. Juni 2022
1 Bruttoanlagekosten

Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Strassenbau 1.6150.5010.03 pro 2022 14’397.80CHF                  
 pro 2023 203’876.85CHF                

218’274.65CHF                

Wasser 1.7101.5030.03 pro 2022 7’573.05CHF                    
  pro 2023 205’875.75CHF                

213’448.80CHF                

Abwasser 1.7201.5030.04 pro 2022 11’283.05CHF                  
 pro 2023 105’759.10CHF                

117’042.15CHF                

Elektrizität 1.8711.5030.03 pro 2022 7’573.05CHF                    
 pro 2023 179’551.30CHF                

187’124.35CHF                

Total Bruttoanlagekosten 735’889.95CHF                

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit inkl. 1/3 Planung Strasenbau 235’000.00Fr.                   
Bruttoanlagekosten  218’274.65CHF                
Kreditunterschreitung 16’725.35CHF                  

Verpflichtungskredit inkl. 1/3 Planung Wasser  200’000.00Fr.                   
Bruttoanlagekosten  213’448.80CHF                
Kreditüberschreitung -13’448.80CHF                 

Verpflichtungskredit Abwasser 0.00Fr.                              
Bruttoanlagekosten  117’042.15CHF                
Kreditüberschreitung -117’042.15CHF               

Verpflichtungskredit inkl. 1/3 Planung Elektrizität 195’000.00Fr.                   
Bruttoanlagekosten  187’124.35CHF                
Kreditunterschreitung 7’875.65CHF                    

Kredite kumuliert 630’000.00CHF                

Brutoanlagekosten kumuliert 735’889.95CHF                

Total Kreditüberschreitung -105’889.95CHF               

3 Einnahmen

Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung 0.00CHF                           
Ausstehende Subventionen und Beiträge 0.00CHF                           
Total Einnahmen 0.00CHF                           

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten 735’889.95CHF                
Total Einnahmen  0.00CHF                           
Nettoinvestition 735’889.95CHF                

KREDITABRECHNUNG



5 Aktivierung (falls relevant)

Übertrag von Konto 1.14070.10 Anlagenummer Bilanz Erfolgsrechnung Betrag
Strassenbau 6150 1.1717 1.14010.99 3300.10 218’274.65CHF                

Übertrag von Konto 1.14071.30 Anlagenummer Bilanz Erfolgsrechnung Betrag
Wasser 7101 1.1718 1.14031.99 3300.31 213’448.80CHF                

Übertrag von Konto 1.14072.30 Anlagenummer Bilanz Erfolgsrechnung Betrag
Abwasser 7201 1.1724 1.14032.99 3300.31 117’042.15CHF                

Übertrag von Konto 1.14074.30 Anlagenummer Bilanz Erfolgsrechnung Betrag
Elektrizität 8711 1.1719 1.14034.99 3300.31 187’124.35CHF                

 
Total der Nettoinvestition: 735’889.95CHF                
Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen 0.00CHF                           
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.

6 Erläuterungen Bauverwaltung

7 Passationen

a)   Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Finanzverwalter bestätigen, dass
- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
  Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind. 
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den
  Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind. 

Oberentfelden, 13.03.2024 Oberentfelden,

FINANZVERWALTUNG GEMEINDERAT OBERENTFELDEN

Gemeindeammann

Finanzverwalter Gemeindeschreiber

b)   Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Oberentfelden hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft 
und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Oberentfelden, FINANZKOMMISSION OBERENTFELDEN

Präsident

Aktuar

c)   Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Oberentfelden hat am 14.05.2024 die vorliegende 
Kreditabrechnung genehmigt.

Oberentfelden, GEMEINDERAT OBERENTFELDEN

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

Bei der Grundlagenbeschaffung für die Ausarbeitung der Kreditvorlage, wurde die Kanalisation nicht genügend beurteilt. Bei der 
Ausführung wurde festgestellt, dass die Kanalisation einen erheblichen Sanierungsbedarf auswies. Aufgrund der hydraulischen 
Überlastung, dem NBR-Rohrmaterial und der ohnehin geplanten Werkleitungs- und Strassensanierung wurde die Kanalisation 
ebenfalls erneuert werden.


