KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit

CHF 490’000.00

Total der Nettoinvestition:

Objekt Sanierung Brunnmattweg
Beschluss Gemeindeversammlung vom 26. November 2020
1 Bruttoanlagekosten
Ausgaben total gemass Investitionsrechnung  Strassenbau 1.6150.5010.17 pro 2021 CHF 124'223.45
do. pro 2022 CHF 57'956.30
CHF 182°179.75
Wasser 1.7101.5030.17 pro 2021 CHF 88'199.55
do. pro 2022 CHF 13'624.15
CHF 101°823.70
Elektrizitat 1.8711.5030.17 pro 2021 CHF 121'265.25
do. pro 2022 CHF  48'061.60
CHF 169°326.85
Total Bruttoanlagekosten CHF 453°330.30
2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit inkl. 1/3 Planung Strasenbau Fr. 160'000.00
Bruttoanlagekosten Strasenbau CHF 182'179.75
Kreditliberschreitung CHF -22°179.75
Verpflichtungskredit inkl. 1/3 Planung Wasser Fr.  165'000.00
Bruttoanlagekosten Wasser CHF 101'823.70
Kreditunterschreitung CHF 63’176.30
Verpflichtungskredit inkl. 1/3 Planung Elektrizitat Fr. 165'000.00
Bruttoanlagekosten Elektrizitéat CHF 169'326.85
Kreditliberschreitung CHF -4’326.85
Kredite kumuliert CHF 490°000.00
Brutoanlagekosten kumuliert CHF 453’330.30
Total Kreditunterschreitung CHF 36’669.70
3 Einnahmen
Einnahmen total gemé&ss Investitionsrechnung CHF 0.00
Ausstehende Subventionen und Beitrége CHF 0.00
Total Einnahmen CHF 0.00
4 Nettoinvestition
Bruttoanlagekosten CHF 453'330.30
Total Einnahmen CHF 0.00
Nettoinvestition CHF 453'330.30
5 Aktivierung (falls relevant)
Ubertrag von Konto 1.14070.10 Anlagenummer  Bilanz Erfolgsrechnung Betrag
Strassenbau 6150 1.1694 1.14010.99 3300.10 CHF 182'179.75
Ubertrag von Konto 1.14071.30 Anlagenummer  Bilanz Erfolgsrechnung Betrag
Wasser 7101 1.1695 1.14031.99 3300.31 CHF 101'823.70
Ubertrag von Konto 1.14074.30 Anlagenummer Bilanz Erfolgsrechnung Betrag
Elektrizitat 8711 1.1696 1.14034.99 3300.31 CHF 169'326.85

CHF 453'330.30

Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' (ibereinstimmen

CHF

0.00

Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.

Erlauterungen

Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begriindungen von Kredittibertretungen oder wesentlichen

Kreditunterschreitungen.




KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit

CHF 490°000.00

Total der Nettoinvestition:

Objekt Sanierung Brunnmattweg
Beschluss Urnenabstimmung vom 13.12.2020
1 Bruttoanlagekosten
Ausgaben total geméass Investitionsrechnung  Strassenbau 1.6150.5010.17 pro 2021 CHF 124'223.45
do. pro 2022 CHF 57'956.30
CHF 182’°179.75
Wasser 1.7101.5030.17 pro 2021 CHF 88'199.55
do. pro 2022 CHF 13'624.15
CHF 101°823.70
Elektrizitat 1.8711.5030.17 pro 2021 CHF 121'265.25
do. pro 2022 CHF 48'061.60
CHF 169’326.85
Total Bruttoanlagekosten CHF 453°330.30
2 Kreditvergleich
Verpflichtungskredit inkl. 1/3 Planung Strasenbau Fr. 160'000.00
Bruttoanlagekosten Strasenbau CHF 182'179.75
Kreditiiberschreitung CHF -22°179.75
Verpflichtungskredit inkl. 1/3 Planung Wasser Fr.  165'000.00
Bruttoanlagekosten Wasser CHF 101'823.70
Kreditunterschreitung CHF 63°176.30
Verpflichtungskredit inkl. 1/3 Planung Elektrizitat Fr.  165'000.00
Bruttoanlagekosten Elektrizitat CHF 169'326.85
Kreditliberschreitung CHF -4’326.85
Kredite kumuliert CHF 490°000.00
Brutoanlagekosten kumuliert CHF 453°330.30
Total Kreditunterschreitung CHF 36’669.70
3 Einnahmen
Einnahmen total gemé&ss Investitionsrechnung CHF 0.00
Ausstehende Subventionen und Beitrége CHF 0.00
Total Einnahmen CHF 0.00
4 Nettoinvestition
Bruttoanlagekosten CHF 453'330.30
Total Einnahmen CHF 0.00
Nettoinvestition CHF 453'330.30
5 Aktivierung (falls relevant)
Ubertrag von Konto 1.14070.10 Anlagenummer  Bilanz Erfolgsrechnung Betrag
Strassenbau 6150 1.1694 1.14010.99 3300.10 CHF 182'179.75
Ubertrag von Konto 1.14071.30 Anlagenummer  Bilanz Erfolgsrechnung Betrag
Wasser 7101 1.1695 1.14031.99 3300.31 CHF 101'823.70
Ubertrag von Konto 1.14074.30 Anlagenummer  Bilanz Erfolgsrechnung Betrag
Elektrizitat 8711 1.1696 1.14034.99 3300.31 CHF 169'326.85

CHF 453'330.30

Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 ‘Nettoinvestition' iibereinstimmen

CHF 0.00

Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.

Erlduterungen

Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begriindungen von Kredittibertretungen oder wesentlichen

Kreditunterschreitungen.

Strassenbau: Zusétzlich Erneuerung Gemeinde-Parkplatz vor Trafostation Kindergarten.
Wasser: Einsparungen durch Synergiennutzung Erdarbeiten. (Werkleitungsbau)
Elekrizitat: Zuséatzliche Anpassungsarbeiten Anschluss Trafostation Kindergarten.




7 Passationen
a) Gemeinderat
Bestatigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemaéss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Finanzverwalter bestatigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschéftsfalle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.

- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.

- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begriindungen zu Kreditabweichtingen in den
Erlauterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.
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Finanzverwalter

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Oberentfelden hat die vorliegende Kreditabrechnung gepriift
und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.
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c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Oberentfelden hat am 9. Juni 2023 die vorliegende
Kreditabrechnung genehmigt.

Oberentfelden, GEMEINDERAT OBERENTFELDEN
Gemeindeammann

Gemeindeschreiber




